

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Estando, assim, justas e acordadas assinam as Partes o presente Plano, em duas vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas, abaixo qualificadas.

Rio de Janeiro, RJ, 13 de junho de 2018

General de Exército **WALTER SOUZA BRAGA NETTO**
Interventor Federal na Área de Segurança Pública do Estado do RJ

LUIZ FERNANDO PEZÃO
Governador do Estado do Rio de Janeiro

REFERÊNCIAS

BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. Gabinete de Inter-

venção Federal. **Diretriz de Planejamento da Intervenção Federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro, RJ, 2018.

_____. Casa Civil da Presidência da República. Gabinete de Intervenção Federal. **Plano Estratégico da Intervenção Federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro, RJ, 2018.

_____. Casa Civil da Presidência da República. Gabinete de Intervenção Federal. **Plano de Execução Orçamentária da Intervenção Federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro, RJ, 2018.

_____. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil;** Promulgada em 5 de outubro de 1988.

_____. Decreto Presidencial nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. **Decreta intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro com o**

objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Brasília, DF, 2018.

_____. Decreto Presidencial nº 7.221, de 29 de junho de 2010. **Dispõe sobre a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal durante o processo de transição governamental.** Brasília, DF, 2010.

_____. Lei nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002. **Dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de Presidente da República.** Brasília, DF, 2002.

GODOY, Raimundo; BESSAS, Cláudia. **Formação de Gestores: criando as bases da gestão.** Belo Horizonte: Librerteria, 2018.

SÃO PAULO. Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Polícia Militar do Estado de São Paulo. **Sistema de Gestão da Polícia Militar de São Paulo,** 2ª ed. São Paulo, SP, 2010.

ANEXO ÚNICO AO PLANO DE PREPARAÇÃO DA TRANSIÇÃO

CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Transição		Duração											
Etapa	Duração (dias)	1º mês (Jul/18)	2º mês (Ago/18)	3º mês (Set/18)	4º mês (Out/18)	5º mês (Nov/18)	6º mês (Dez/18)	7º mês (Jan/19)	8º mês (Fev/19)	9º mês (Mar/19)	10º mês (Abr/19)	11º mês (Mai/19)	12º mês (Jun/19)
Transição completa	360												
Fase de Alinhamento Estratégico, Capacitação e Gestão de Riscos	60												
Apresentação do Plano Estratégico da Intervenção Federal	10												
Capacitação dos integrantes dos Grupos de Trabalho (GT) designados pelas Secretarias e OSP intervencionados													
Confeção do planejamento da Gestão de Riscos do Processo de Transição da Intervenção Federal													
Alinhamento dos objetivos das Secretarias Intervencionadas (SESEG, SEDEC e SEAP) com os Objetivos Estratégicos da Intervenção Federal	50												
Início da elaboração dos Planos Estratégicos das Secretarias Intervencionadas (SESEG, SEDEC e SEAP)													
Alinhamento dos objetivos dos OSP com os objetivos estratégicos das Secretarias Intervencionadas (SESEG, SEDEC e SEAP)													
Fase de Elaboração de Planos (Setoriais, Táticos e Operacionais)	120												
Término da confeção dos Planos Estratégicos das Secretarias Intervencionadas (SESEG, SEDEC e SEAP)	60												
Elaboração de instrumentos normativos (proposta de Projeto de Lei, Decreto, Instrução Normativa, Portaria, outros) previstos no PEIF	120												
Elaboração dos Planos Setoriais dos OSP	60												

Transição		Duração											
Etapa	Duração (dias)	1º mês (Jul/18)	2º mês (Ago/18)	3º mês (Set/18)	4º mês (Out/18)	5º mês (Nov/18)	6º mês (Dez/18)	7º mês (Jan/19)	8º mês (Fev/19)	9º mês (Mar/19)	10º mês (Abr/19)	11º mês (Mai/19)	12º mês (Jun/19)
Transição completa	360												
Fase de Elaboração de Planos (Setoriais, Táticos e Operacionais)	120												
Início da transição da gestão administrativa e operacional na área de segurança pública do Estado do RJ para a nova administração eleita	60												
Início da elaboração dos Planos Táticos dos OSP	30												
Início da elaboração dos Planos Operacionais dos OSP													
Fase de Integração e Gestão do Conhecimento	120												
Teste da operação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) com a nova capacidade instalada	60												
Término da transição da gestão administrativa e operacional na área de segurança pública do Estado do RJ para a nova administração													
Conclusão da elaboração dos Planos Táticos dos OSP													
Conclusão da elaboração dos Planos Operacionais dos OSP													
Fase de Ajustes Patrimoniais e Gestão do Legado	360												
Regular e normalizar os procedimentos para recebimento, distribuição e transferência dos materiais adquiridos e/ou recebidos por doação.	30												
Realização gradativa das transferências patrimoniais dos bens aos OSP Intervencionados.	330												
Realizar a desmobilização do Gabinete de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro.	180												

APÊNDICE ÚNICO: ETAPAS DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO