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10. Matriz de Responsabilidades

. Elaborado por:

. At i v i d a d e Recursos

. ID Descrição Funcionário 1 Funcionário 2 Funcionário 3 Funcionário 4

.

. R E C I

.

. I R C E

. Legenda R - Responsável E - Execução C - Consultar I - Informar

R - Responsável, autoridade que responde pela tarefa;
E - Encarregado por executar a tarefa;
C - Consultado (pessoa com conhecimento para orientar o planejamento e execução da tarefa);
I - Informado (pessoa informada do planejamento e da execução da tarefa)

11. Registro de alterações no PGP

. Registro de alterações no Plano

. Data Alterado por: Descrição da alteração

.

Local e data.
_________________________
(Nome e Posto)
Gerente do Projeto

Local e data.

Aprovo:
__________________________

Autoridade Patrocinadora

ANEXO C - Modelo de Relatório de Situação do Projeto

. Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro

. Número7 e Nome do Projeto:

. Anexo "X" ao Termo de Encerramento do Projeto

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PROJETO
. Elaborado por:
. Aprovado por: Data da Expedição:

____/ _____/____

1. ESCOPO
a. Tarefas planejadas e já cumpridas
b. Tarefas planejadas que atrasaram, no período, e respectivos motivos (se for o caso)
c. Tarefas inseridas no período (não constantes do planejamento original) e respectivos motivos (se for o caso)
d. Porcentagem do trabalho realizado, em relação ao trabalho total planejado
e. Mudanças nos padrões da qualidade ou dos requisitos técnicos do produto do projeto e respectivos motivos (se for o caso)
f. Informações prestadas sobre as mudanças e seus destinatários (se for o caso)

2. TEMPO
a. Data inicialmente planejada para término do projeto (planejamento original)
b. Alteração de data de término do projeto e motivos (se for o caso)
c. Informações prestadas sobre as mudanças e seus destinatários (se for o caso)
3. RECURSOS
a. Recursos financeiros
1) Recursos financeiros previstos para o projeto.
2) Recursos financeiros aplicados.
3) Necessidade de acréscimo de recursos financeiros e respectivos motivos, se for o caso.
b. Outros recursos
Especificar as novas demandas quanto a material, pessoal, etc.
c. Informações prestadas sobre as mudanças e seus destinatários (se for o caso)

4. RISCOS E PROBLEMAS
a. Problemas ocorridos (riscos que se concretizaram e outros problemas.)
b. Ações realizadas para anular ou minimizar os problemas
c. Novos riscos identificados (não constantes do Plano de Gerenciamento de Riscos original nem em relatórios anteriores.)
d. Ações para anular ou minimizar os novos riscos

5. AUDITORIAS REALIZADAS
(Relatar as auditorias de controle realizadas no período e seus resultados.)

6. DECISÕES TOMADS E SUAS CONSEQUÊNCIAS (se for o caso.)
(Relatar as decisões, decorrentes das reuniões decisórias estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Comunicações, que ainda não foram implementadas e que prejudiquem a execução do
projeto.)

7. OBSERVAÇÕES
a. Lições aprendidas (relatar sucintamente todas as lições aprendidas decorrentes, ou não, dos problemas ocorridos durante a execução do projeto.)
b. Outras observações julgadas importantes
..............................................
Local e data.
___________________

(Nome e Posto)
Gerente do Projeto

ANEXO D - MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

. Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro

. Número8 e Nome do Projeto:

. Termo de Enceramento do Projeto

. Elaborado por:

. Aprovado por: Data da Expedição:

____/ _____/____
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